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13.4.22 

 דלכבו

 9/כ/2021פומבי  מכרז משתתפי מפגש המציעים

 

 ושדרוג תשתיות עבור מתחם שער העיר בקרית גת  לביצוע עבודות פיתוח 9/כ/ 2022פומבי  מכרזהנדון: 

 

 מציעים מפגשפרוטוקול 

 3מכתב מספר 

 

תנאי המכרז שבנדון,  ל . בהתאם א.ד בע"ממשרדי יפתח  ב 10:30בשעה  13.4.22מפגש המציעים נערך ביום 
 השתתפות במפגש המציעים מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

כפי שהובהר במפגש ובהתאם לתנאי המכרז, אך ורק תשובות, הבהרות ועדכונים שניתנו בכתב מטעם  
   .המזמין יהיו מחייבים וייחשבו כחלק מתנאי ההליך

חתומים ומלאים ככל שנדרש, כחלק בלתי נפרד מהצעת  יש לצרף את כל מסמכי ההבהרה, לרבות מסמך זה,  

 המציע.

 

 נוכחים מטעם המזמין: 

 חברה מנהלת פרויקט כרמי גת  -מנהל הפרויקט, חברת א. אפשטיין אריק זלידמן,

 כרמי גת חברה מנהלת פרויקט  -אילונה קפטש, מנהלת הפרויקט, חברת א. אפשטיין

 חברה מנהלת פרויקט כרמי גת  –גרוב, מפקח, חברת א. אפשטיין פליקס  

 ערן צובארי, בקרה רמ"י 

 משרד עו"ד איתי אהרונסון  -יועץ משפטי ,איתי אהרונסוןעו"ד 

 

 דיון: 

 

 יקט, חברת א. אפשטיין:, מנהל הפרואריק זלידמן

ציין באופן כללי את מערך הסכמי הגג בין רמ"י לרשויות והעבודות המבוצעת במסגרתן ואת המתכונת   •

 על ידי מנהלת כרמי גת מטעם העירייה.   הפרויקטהכללית של ניהול 

שעל המציעים להביא בחשבון את    דגישבתוך שטח בנוי ומאוכלס, ומ  ההוותיקשהעבודה היא בעיר  ין  יצ •

 בשטח בנוי. של עבודה   כל המשמעויות וההשלכות 

סקר בפני המשתתפים את סביבת  האכלוס של השכונה, ואם צרכי  העבודות  ב  ול ישצורך בל  פירט ביחס •

במתחמים    צפי האכלוסהתנועה באזור, תושבים שכבר גרים בשכונה ו  נפחהעבודה המורכבת בדגש על  

בקרבתם יבוצעו  במכרז  הפיתוח  שעבודות  באזורים  ובפרט  ה   השונים  בפועלועל  הקבלן    השלכות  לגבי 

הדגיש בפני    בד בבד עם תנועה ערה של הגורמים הנ"ל.בהקשר של ביצוע עבודות הפיתוח  שיזכה במכרז  

 .הנוכחים את נושא הבטיחות באתר
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המכרז והעבודה הנדרשת במסגרתו מפורטים בחוברת המכרז.  הדגיש כי הפרטים המלאים ביחס לתנאי   •

הסביר כי הצגת הדברים בסיור הקבלנים היום היא לצורך התרשמות בלבד ובכל מקרה הפרטים המלאים  

 והמדויקים מפורטים בחוברת המכרז. 

 הישיבה יצאו המשתתפים לסיור באתר.  לאחרציין כי  •

 ם. ימאחל בהצלחה לכל המשתתפ •

 

 : חברה מנהלת פרויקט כרמי גת  -קפטש, מנהלת הפרויקט, חברת א. אפשטייןאילונה 

  

העיר   פרויקט   אתלנוכחים    הציגה • ש  ","שער  קצרה  סקירה  מסחר,    יייעוד ל  כולל  מקומות  הפרויקט, 

 הוצג החיבור בין כרמי גת ולעיר הוותיקה.    .פים ומגורים" תעסוקה, שצ

כי  צוי • אן  מצוי  עירוני  בפרויקט  לבנייה  קיים  צטדיון  מקום  לפנות  כדי  הזוכה  הקבלן  ע"י  ייהרס  אשר 

 ופיתוח .  

 צטדיון צריכה להתבצע במינימום הפרעות לסביבה וללא מפגעי בטיחות.  צוין כי הריסת א •

הנוכחים   • בפני  והוצג  לשמר הוסבר  החשיבות  ואת  את    את  ציבורי  משטח  כחלק  הקיימת  האנדרטה 

 עצים בסביבה.חשיבות שימור ה

 בתאום מלא מול קק"ל.   הד חשיבות רבה לעבוהרבה עצים בשטח ויש  צוין כי יש   •

לסיום הפרויקט • ולוחות הזמנים  ביצוע  הנוכחים שלבי  בפני  ל  .הוצגו  בלוחות  הוסברה החשיבות  עמוד 

 שניתן יהיה לשווק, לבנות ולאכלס את מגרשי היזמים במועד. על מנתבין היתר   הזמנים 

ניתן דגש על עמידה בלוחות הזמנים בהתחשב בעבודות מול כל גורמי חוץ כגון חברת חשמל, בזק, הוט,   •

   וכו'.  סלקום, פרטנר, תאגיד מים

 ש על חשיבות עבודה בשיתוף פעולה מלא עם כל גורמי חוץ. דגניתן   •

 דה.שלבי ביצוע העבו והוצג •

הוסבר כי הפרויקט נמצא על ציר ראשי    רעש, אבק וכו'(,)מטרדי    איכות הסביבה  רגישות בנושאי הוצגה ה •

רבה במהלך היום והלילה,    תפעילו  מוסדות חינוך,  קרית גת הכולל תשתיות רבות, מגורים סמוכים,ל  ש

 כבישים אלו. בתחבורה ציבורית רחבה העוברת 

וכי    כי  הוסבר • נדרש לתכנן ולבצע הסדרי תנועה  הנושא של תכנון הסדרי תנועה הוא באחריות הקבלן 

מול כל הרשויות  כניות  ולאשר את הת   על הקבלןהוסבר כי    .בהתחשב בכל ההפרעות האפשריות באתר

שהתמורה עבור תכנון וביצוע הסדרי התנועה היא על פי המפורט במסמכי המכרז ולא  צוין    .הרלוונטיות

 תהיה זכאות לתמורה נוספת לרבות בגין עבודת לילה. 

 אצטדיון. הריסת יתר להרה והיהיתר חפלהוציא  באחריות הקבלן כי יש לשים לב   •

תת קרקעי והמעבר    העבודות מסביב למזרקה הקיימת וסמוך לחדר משאבות  ה הרגישות בביצועהודגש •

 זה ולתכנן מראש את ביצוע העבודות.  באזוריש לעבוד בזהירות רבה  המחבר בין המזרקה לחדר.
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ת  • עבור  דגשים  ותאורה,  כגון  כניות  והוצגו  לבצע  חשמל  הקבלן  באחריות  וכו'.  תנועה  ביוב,  את  מים, 

לרבות תאגיד מים וביוב, בזק, חברות כבלים,    תחת פיקוח צמוד של כל גורמי חוץהתיאומים ועליו לעבוד  

 . 'וכו , מקורותרשות הנחלים, נתיבי ישראלחברת חשמל, 

 העמקת קוויי מתח גבוה של חברת חשמל.   כגוןתשתיות הוסבר שבפרויקט ישנם עבודות להעתקת  •

כי נדרש    צוין .  35הודגש כי ישנם קידוחים אופקיים במספר מקומות, למשל קו מים החוצה את כביש   •

 בתשתיות הקיימות. ים פוגע םהרלוונטיים לביצועם ולוודא שאינלקבל את כל האישורים  

הביא בחשבון את כל הפרטים לנוכח הרגישות  צוין שהקבלנים מחויבים ללמוד היטב את התוכניות ול  •

 בהשתלבות עם תשתיות קיימות.עבודה שכרוכה  הרבה של

המציעים   • לב  תשומת  המכרזהופנתה  הקבלן   הןלפי   להוראות  איכות    על  בקרת  חברת  עם  להתקשר 

   בנושא זה.  וכן להוראות בעניין השתתפות המזמין   שתאושר ע"י המזמין

 הקבלן ישלם למזמין בגין התקשרות עם המעבדה. הופנתה תשומת לב המציעים להוראות החוזה לפיהן   •

 המכרז. הופנתה תשומת לב המציעים ללוחות הזמנים של  •

 לחוברת המכרז לעיון יסודי בתנאי הסף.מציעים הופנו , והנערכה סקירה כללית של תנאי הסף •

ים לנספח קיום הביטוחים שהינו חלק ממסמכי המכרז. הקבלנים נדרשים  מציעתשומת לב ה   התפנ וה •

למסור את המסמך לבדיקת החברה המבטחת ולהעביר למזמין את הערות/שאלות )במידה ויש( בתקופת  

 המכרז.  

לב  תפנ וה • כוללים  ים  מציעהה תשומת  .  A4  ,2חוברת מכרז ומפרטים  .  1חוברות:    3כי מסמכי המכרז 

 .  A2חוברת תכניות .  A4 ,3חוברת כתב הכמויות 

 

 : ה רמ"ירבק -ערן צובארי

בקרת איכות ישולם פר חודש ולא קומפלט. סך העלות עבור  הבהיר כי הסעיף בכתב הכמויות המתייחס ל •

איכות   לת בקרת  ובמ חולק  בחוזה  שמופיע  כפי  הפרויקט  לביצוע  החודשים    18)עד    הכמויות   בת כספר 

 שולם רק במידה ובקרת האיכות תבצע את העבדות לשביעות רצון הלקוח.ת, וחודשים(

 

 הבהרה:  שאלות

 במקום הצנרת שמופיעה בכתבי הכמויות?  פלדקסהאם ניתן לבצע צנרת  שאלה:

   לבצע צנרת פלדקס בפרויקט. יש להיצמד לתכניות.לא ניתן  תשובה:

 

 

 ר לאחר הצגת הדברים נערך סיור באת
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נקודות עיקריות להסכם הגג

שלהעיקריתמטרתו.גתקריתועירייתישראלמקרקעירשות,האוצרמשרדביןמשולשהסכםהואהגגהסכם✓

תקציביםכדיתוךוהכל,המקומיתהרשותבאמצעותענקושכונותפרויקטיםמגהעבורמואץפיתוחהואהגגהסכם

.סגורבמשקייעודיים

הפרויקטיםשלהעלותשתיותהצמודותהתשתיותשלופיתוחלתכנוןאחראיתהמקומיתהרשותהגגבהסכם✓

.י"ורמהאוצרמשרדי"עממומןלפרויקטהתקציבכלכאשרהשונים

.במדינההראשוןהגגוהסכםגתבקריתהראשוןהגגהסכםנחתם2013בנובמבר✓

.בישראל29-ההגגוהסכםגתבקריתהשניהגגהסכםנחתם2018באוגוסט✓

.ייעודיתמנהלתהוקמההגגהסכמייישוםלטובת✓

מתכננים 
וקבלנים

הסכם  
הגג באמצעות  

מנהלת הסכמי  
הגג

חברה ניהול  
ופיקוח  
הפרויקט



,גתקרייתלעירהצפוניהכניסהבאזורמוצעתהתכנית✓

.35לכבישודרומיתהבניםלרובעמזרחית

מתחמי3שלותכנוןקייםאצטדיוןשלהריסהכוללתהתכנית✓

לעירהכניסהכיכראתהסובביםבמגרשיםותעסוקהמסחר

.מסחרר"מ15,000ותעסוקהר"מ65,000-כשלבהיקף

'שדאתהמלווהמסחריתכחזיתמוצעיםהמסחרשטחיעיקר✓

.ישראלמלכי

705עם,מגוריםמתחםמוצעהתכניתשלהמערביבחלק✓

רובע'לשכונתהמתחבר,מיוחדלדיורד"יח350מתוכםד"יח

הטיפולוגיהאתממשיךאשר,ממערבהצמודה'הבנים

.הקיימת

תיאור הפרויקט



מנהלת הסכמי הגג

תיאור הפרויקט

הפעילותלעיבויכוונהמתוך,ישראלמלכישדרותעל✓

מגורים,לתעסוקהשטחמתוכנן,הרחובעלהציבורית

הפנימיוהרחובהשכונהאלאחדמצדהפונהומסחר

השטחבתא.לכישפארקאלהשניומהצד,שלה

.קטנותד"יח84מוצעות

מהגבעהמשמעותיחלקעלהתכניתשומרתכןכמו✓

ציבוריכשטחהאנדרטאותועליההקיימתהמיוערת

.פתוח

האצטדיוןמצויבולמקוםבסמוךיוקםהפרויקט✓

מקוםויפנהייהרסהעירוניהאצטדיון,היוםהעירוני

הוותיקהגתקריתביןחיבוריהווהאשרלפרויקט

.גתוכרמי

,תשתיותושדרוגפיתוחעבודותאתכוללהמכרז✓

ופיתוחסלילה,תמךקירות,תשתיות,עפרעבודות

.למבניםחלוקהללא

י"עמגוריםמבנילבנייתבמקבילתתבצעהעבודה✓

תשתיתעבודותלביצועבמקבילוכןפרטייםיזמים

.נוספיםוקבלניםהמקומיתהרשותמטעםופיתוח



מנהלת הסכמי הגג

נספח בינוי



מנהלת הסכמי הגג

תכנית שער העיר



מנהלת הסכמי הגג

א"תצגבול התכנית על רקע 

google maps: מקור



מנהלת הסכמי הגג

ולוחות הזמניםביצוע שלבי 

התשתיותחיבוריכוללעפרעבודותאתלהשליםהקבלןעל✓

מיוםחודשים12תוךההשלמהבשטחיהיזמיםלמגרשי

.עבודההתחלתצוהוצאת

מיוםחודשים18תוךהעבודותכללאתלהשליםהקבלןעל✓

.העבודההתחלתצוהוצאת

.עבודהראשי/צוותיםבמספרעבודהאתלבצעהקבלןעל✓

,חשמלחברת)חוץגורמי.הזמניםבלוחלעמודבכדיוזאת

להביאיש.בפרויקטזמניתבויעבדו('וכותאגיד,הוט,בזק

.המתחייבפעולהוהשיתוףהאפשריותההפרעותאתבחשבון



מנהלת הסכמי הגג

ביצוע סופי

'ביצוע פיתוח שלב א

ביצועשלביות 



מנהלת הסכמי הגג

כלליםדגשים 

.ומגוריםתעשייה,תעסוקה,מסחר–פעילהעירוניתבסביבהעבודה✓

הפרעותמינימוםעםהפרוייקטאתלקייםהיאשלנוהעליונההמטרה✓

.בטיחותמפגעימינימוםועםלסביבה

מסודרבאופןשעובדיםלבלשיםיש,שלביםלמחולקתתהיהעבודה✓

.הרלוונטיותהתוכניותעםומאורגן

.הרשויותמולאותהשרולאתנועההסדריתכניתלהכיןהקבלןעל✓

.לאצטדיוןוהריסהחפירההיתרלהוציאהקבלןעל✓



מנהלת הסכמי הגג

תכניות חשמל ותאורה

דגשים עיקריים לקבלן לביצוע העבודות  

,חשמלשלהרשויותמולהעבודותאתיתאםהקבלן✓

.והוטבזקכגוןתקשורתחברות

ובשטחיםהגורמיםמכלחפירההיתריקבלליש✓

.תשתיותהעתקתאתאיתםולתאם

שלצמודפיקוחתחתלעבודישקיימותבתשתיות✓

.ל"הנהחברות



מנהלת הסכמי הגג

תכניות מים וביוב

העבודותדגשים עיקריים לקבלן לביצוע 

.גתקריתתאגידמולהעבודותאתיתאםהקבלן✓

ובשטחיםהגורמיםמכלחפירההיתריקבלליש✓

בתשתיות.התשתיותהעתקתאתאיתםולתאם

החברותשלצמודפיקוחתחתלעבודישקיימות

.ל"הנ

ולוודאאופקייםקידוחיםולבצעלתכנןהקבלןעל✓

.בתשתיותפוגעשאינו
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תנועהדגשים בנושא 

כלעםופעילהגועשתבסביבהנמצאהפרוייקט✓

תוקףמשנהלתתיש-התכןרכביסוגי

תכוניותלפיעבודהעלהקפדה.לבטיחות

.זמנייםתנועההסדרי

לפימתומררהאתרכיערב/בוקרכללוודאיש✓

.תמרוריםאילואיחסריםולאאלותכניות

הסדרילתכנןהקבלןשעלבחשבוןלקחתיש✓

אישוראתולקבלהפרויקטלכללתנועה

.הרשויות

תשתיותובהבנויהבסביבהנמצאהפרוייקט✓

העבודהתחילתטרםכילוודאיש.קיימות

נשארות/מתפרקותתשתיותאילומכירהקבלן

יש,להקיםצריךחדשותתשתיותואילו

.תנועההסדריבתכנוןלהתחשב
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סיווג קבלני וניסיון

–ט "תשכ, הנדסה בנאיותהמציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות ✓

.  ופיתוחכבישים תשתיות ( 200)בענף ראשי 5' בסיווג ג, ותקנותיו1969

לחלופות בהתאם ,המציע ביצע פרויקט או פרויקטים של עבודות פיתוח דומות לעבודות שבמכרז זה ✓

:  הבאות

במהלך השנים  פרויקט אחד לפחות שהסתיים לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז 1.

לא  )לפרויקט ח"מלש( וחמישהארבעים )45-בהיקף כספי של לא פחות מ , 2017-2022

לחלופין או ; ( מ"מעכולל 

במהלך  שני פרויקטים לפחות שהסתיימו לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז 2.

אחד  לכל ח"מלש(שלושים)30-בהיקף כספי של לא פחות מ , 2017-2022השנים 

(.  מ"מעכולל לא )מהפרויקטים 

תנאי הסף במלואם מופעים במסמכי המכרז* 
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בקרת איכות

סךלקבלןהמזמיןישלםוהפעלתהאיכותבקרתחברתעםהתקשרותעבור

.החוזהפיעללקבלןהמגיעהמהתמורה(אחוזוחציאחד)1.5%–להשווה

הדרישותכלמילוילאחררקישולםהאיכותבקרתעבורהתשלוםכימובהר

.זהלענייןהמפורטות

מעבדה

והקבלןהמזמיןידיעלתבוצעהבדיקותאתשתבצעהמעבדהעםההתקשרות

סךהמעבדהעםבהתקשרותהכרוכותוההוצאותהעלויותבגיןלמזמיןישלם

.החוזהפיעללקבלןהמגיעהמהתמורה(אחדאחוז)1%-להשווה
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אופן בחירת ההצעה הזוכה

יהיה  שיעור ההנחה  המוצע על ידו  הסף ואשר  המציע הזוכה בהליך זה יהיה  המציע שעמד בתנאי 

ישמור  המזמין , שיעור הנחהככל שמספר הצעות יהיו באותו  . מבין ההצעות הכשרות, הגבוה  ביותר

 Best and final)הנחה שיעור  בין המציעים שהציעו אותו תחרותי נוסף לעצמו את הזכות לקיים הליך 

offer   בהתאם לשיקול דעתו  הכל, בין מספר מציעיםאו  לחלק את העבודה /ו(  אחראו הליך תחרותי

.  הבלעדי של המזמין
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נערותמועד

בשעה  13.4.2022מפגש וסיור מציעים

10:00

בסעיף להלןכמפורט

מועד אחרות לשאלות  

הבהרה

ועד 1.5.2022עד ליום 

14:00השעה 

הנחיות מפורטות בסעיף

שאלות הבהרה  , הודעות"

להלן" ומפגש מציעים

הנחיות מפורטות בסעיף8.5.2022עד ליום תשובות לשאלות

שאלות הבהרה  , הודעות"

להלן" ומפגש מציעים

מועד אחרון להגשת

הצעות

עד השעה  16.5.2022

14:00

הנחיות מפורטות בסעיף

להלן" הגשת ההצעות"

לוח זמנים למכרז
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תודה על ההקשבה



מנהלת הסכמי הגג


