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10.7.2024 

 ד לכבו

 4/כ/2024משתתפי מכרז/חוזה 
 

 נ,  ג.א.

 
 קרית גת  –להקמת גשר להולכי רגל במתחם האצטדיון בכרמי גת   4כ//2024מכרז/חוזה הנדון: 

 - מציעים מפגשפרוטוקול -
 

ביום   נערך  המציעים  לתנאי    09:30בשעה    10.7.2024מפגש  בהתאם  בע"מ.  א.ד  יפתח  שבנדון,  במשרדי  המכרז 
 השתתפות במפגש המציעים מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

כפי שהובהר במפגש ובהתאם לתנאי המכרז, אך ורק תשובות, הבהרות ועדכונים שניתנו בכתב מטעם המזמין יהיו  
   .מחייבים וייחשבו כחלק מתנאי ההליך

חתומים   זה,  מסמך  לרבות  ההבהרה,  מסמכי  כל  את  לצרף  מהצעת יש  נפרד  בלתי  כחלק  שנדרש,  ככל  ומלאים 

  המציע.

 

 נוכחים מטעם המזמין: 

 פשטיין.א אריק זלידמן, מנהל הפרויקט, חברת א.

 ת הפרויקט, חברת א. אפשטיין. אילונה קפטש, מנהל

 שות מקרקעי ישראל.רוניהול פרויקטים, ערן צובארי, בקרה  

 אדריכלות ובינוי ערים בע"מ.  , י.ע.ל, אדריכליתעירית לוינסקי

 שי אשכנזי, אדריכל, י.ע.ל אדריכלות ובינוי ערים בע"מ. 

 שכנזי מהנדסים יועצים בע"מ.  רוקח אידידיה ביג'ל, קונסטרוקטור, 

  .גבי גבריאלוב, מתכנן תאורה 

 תכנון יעוץ ומחקר בע"מ. -, ינוןאדריכל פיתוח, משה לחמני

 תכנון יעוץ ומחקר בע"מ.  -ינון, אדריכלית פיתוח, מורן בריסקר

 . משרד עו"ד איתי אהרונסון -למנהלת הסכמי הגג   תמשפטי צתיוע חן שלום,עו"ד 

 

 :, מנהל הפרויקט, חברת א. אפשטייןאריק זלידמן

למשתתפים את הנציגים מטעם מנהלת הסכמי הגג, רשות מקרקעי ישראל, חברת אפשטיין ואת צוות  הציג  •

 המקצועיים המלווים את הפרויקט הנוכחים במפגש.היועצים 

להגשת הצעות במכרז וביקש מהמציעים שהשתתפו  סף  הדגיש כי ההשתתפות במפגש המציעים הינה תנאי   •

 ירשם ולציין את פרטי הקשר שלהם.לה מפגש ב

גת   • קרית  עיריית  לבין  המדינה  בין  שנחתמו  הגג  הסכמי  את  וכן  גת,  כרמי  פרויקט  את  כללי  באופן  סקר 

 במסגרתו נבנה פרויקט כרמי גת. 
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מתחם   • את  כללי  באופן  לכביש    08סקר  ובמקביל  ומצפון  גת  לכרמי  מדרום  בשטח  כי  35הממוקם  ציין   .

. ציין כי  למגרש אימוניםלנחל לכיש, לפארק קיים ודונם, ממוקם בסמוך    144  - המתחם בשטח קרקע של כ

 . מרכז מסחריו , ארנת כדורסלאצטדיוןה בהמשך יחלו עבודות לביצוע מגרש

פלדה  • בגשר  מדובר  כי  ציין  הגשר.  של  הדמיות  קונבנציונאלי  הציג  אשר  לא  לחבר,  של  מסוף  האת    עתיד 

 אימונים ולארנה. הלמגרש  ,לאצטדיוןשמספק חניות למרכז מסחרי, והחניון המרכזי ציבורית  התחבורה ה

הדגיש כי הפרטים המלאים ביחס לתנאי המכרז והעבודה הנדרשת במסגרתו מפורטים בחוברת המכרז.   •

הדברים   הצגת  כי  המציעיםהסביר  המלאים    במפגש  הפרטים  מקרה  ובכל  בלבד  התרשמות  לצורך  היא 

 והמדויקים מפורטים בחוברת המכרז. 

 

 : הפרויקט, חברת א. אפשטיין ת, מנהל אילונה קפטש

מיקום    ציינה כי.  08מתחם    -מתחם האצטדיון ומתחבר למעל דרך הדרום  שחוצה  הציגה את מיקום הגשר   •

   .האתגרי של העירוהספורט מרכז הספורט בצמוד ל למתחם כרמי גת והמרכזית כניסה ב הינוהגשר 

ש • בגשר  מדובר  כי  עיצוביציינה  אלמנט  עבודה    כולל  עם  בשילוב  קונסטרוקציה  של  מורכבים  ואלמנטים 

 , תיאום והקמה של הסדרי תנועה.  ש מרכזי שמהווה יציאה מרכזית מכרמי גתי ומעל כב  ברחובות עירוניים

עבודות הנפה והובלה בשלב  הקבלן יידרש לבצע  ציינה כי גשר הפלדה מיועד להיבנות כיחידה וכי בהמשך   •

   נושא אתר התארגנות סמוך.ל ההתייחס  אחד.

כי אלו נועדו להקים את הגשר במינימום הפרעה  הפנתה לשלבי הביצוע המתוכננים להקמת הגשר, והדגישה   •

הדגישה כי המפרט והתוכניות של שלבי ההרכבה מתארות באופן עקרוני את שיטת הביצוע    לתנועת הרכבים.

 באחריות הקבלן.   םהינוהביצוע מפורט התכנון הים העיקריים המציגים היתכנות, וכי בוהשל

את   • בחשבון  המביא  ובאופן  בשטח  הקבלנים  עם  בתיאום  העבודות  את  לבצע  יידרש  הקבלן  כי  הדגישה 

 התנאים במתחם וסביבתו.  

  , אשר נמצא בסמוך לשטחי הרלוונטישל המתחם ואת הסימון של שטח העבודות    תוכנית לדוגמאהציגה   •

וכי הוא  אליו  לן יוגדר כקבלן ראשי בשטחי העבודות הרלוונטיים  בשל קבלן אחר. הדגישה כי הקעבודות  

  בהתאם. בגדר מדברת להציג תוכנית מסודרת של גבולות השטח ולגדר את השטח דרש יי

 טחי העבודה.  שלייצר דרכי גישה לשבילי הולכי רגל שנמצאים בסמוך ל לןציינה כי באחריות הקב •

על הקבלן לתכנן ולאשר מול הרשויות הרלוונטיות הסדרי תנועה זמניים, לבצעם ולתחזק אותם  ציינה כי   •

   ככל שיידרש. הסדרי התנועה הזמניים הינם על חשבון הקבלן ולא תשולם כל תוספת מחיר עבור עבודה זו.  

במסגרת המכרז המציעים נדרשים להגיש הצעת מחיר פאושלית לביצוע מושלם של העבודות, וכי  ציינה כי   •

לבצע את כל הבדיקות המקצועיות ולהביא בחשבון את כל הסיכונים ואי הוודאות כך שהצעת המחיר  עליהם  

שתוגש על ידם תהיה סופית ותכלול את כל העלויות הכרוכות בביצוע מושלם של העבודות כמפורט במסמכי  

   ושלם של העבודות.וכל מה שיידרש לביצוע מעבודות לילה   ם,פקחים, שוטרי , לרבות הסדרי תנועה,המכרז

לרשום בהצעת המחיר את אחוז ההנחה או התוספת המוצע על ידו ביחס  ציינה כי במסגרת המכרז על הקבלן   •

 שלי הנקוב במסמכי המכרז, וכי הצעה של תוספת כספית תירשם כהצעת הנחה שלילית.  ולמחיר הפא
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 הציגה את תנאי הסף העיקריים והפנתה לתנאי הסף המלאים המפורסמים בחוברת המכרז.   •

במקצועות   • משנה  מקבלני  מקצועיות  דרישות  כוללים  המיוחד  המפרט  לרבות  המכרז  מסמכי  כי  ציינה 

לכל אחד מקבלני   המזמין מראש  לקבל את אישור  לגרוע מחובת הקבלן  הן מבלי  דרישות אלה  השונים. 

 המשנה ושיקול הדעת המלא שיש למזמין שלא לאשר קבלני משנה.  

 את לוחות הזמנים להשתתפות במכרז ואת מועדי שלבי הביצוע לביצוע העבודות במכרז.  ההציג •

מעץ,    • מדרך  אדריכלי,  אלמנט  היתר:  בין  הכוללים  הגשר  של  העיקריים  האלמנטים  את  תאורה  הציגה 

 דקורטיבית, הכנה למצלמות, מעליות ומדרג מדרגות.  

, תיאומים  אישורים מרשויותלבצוע העבודות לרבות  לקבל את כל האישורים  הדגישה כי באחריות הקבלן   •

ולבצע את כל    אחרים מול רשויות וגורמי תשתית, תיאומים מול גורמים הגובלים באתרי העובדות וכיו"ב 

 , כך שהעבודה תושלם בלוח הזמנים וללא חריגה ממנו. הנדרש לצורך קבלת האישורים

כי על הקבלן להביא בחשבון שיש לבצע במפעל פלדה את ההכנות והפתחים לגופי התאורה כבר    הדגישה •

מבעוד מועד את גופי התאורה בשים לב למשך    ןבשלב ייצור קורות הפלדה של הגשר ולפיכך על הקבלן להזמי

, ולהמציאם למפעל הפלדה לצורך ביצוע הכנות כאמור, בשלב מוקדם, כך שלא יגרם כל עיכוב  האספקה

 בלוחות הזמנים. 

תנאי הכרחי ויסודי    קשיח ומהווהכי על המציעים להביא בחשבון שלוח הזמנים לביצוע העבודות    ההדגיש •

בהתקשרות וכי התקופה להשלמת העבודות תכלול את כלל הדברים שעלולים להשפיע על תקופת הביצוע,  

חרבות   )מלחמת  הקיים  המלחמתי  המצב  אדם  ברזל לרבות  כוח  בפועלים,  מחסור  לרבות  והשפעותיו   )

 וחומרים, וכל דבר אחר העלול להשפיע על תקופת הביצוע.

איכות   • בקרת  חברת  עם  להתקשר  הקבלן  על  לפיהן  המכרז  להוראות  המציעים  לב  תשומת  את  הפנתה 

וכן להוראות בעניין   לסעיף הקנסות    . כמו כן הפנתה הנדרש לבקר האיכות  ןהניסיושתאושר ע"י המזמין 

    .בקרת האיכות בנושא

 הפנתה את תשומת לב המציעים להוראות החוזה לפיהן הקבלן ישלם למזמין בגין התקשרות עם המעבדה.  •

כי   • והמתכננים  הדגישה  היועצים  מול  בתוכניות  לכל אלמנט שקיים  ביחס  לקבל אישור  באחריות הקבלן 

כי   הסבירה  ההנדסה.  יועצי  גם  החומרים  ולעיתים  את  להעביר  הפרויקטיש  יעבירו,  למנהלי  את    והם 

 החומרים לאישור הגורמים הרלוונטיים.  

 

 שות מקרקעי ישראל:רוניהול פרויקטים, ערן צובארי, בקרה 

וכי על הקבלנים  המהווה שטח בפיתוח,    עם קבלנים נוספים שעובדים בשטח  הדגיש את נושא התיאומים •

 לתמחר את הצעתם בהתאם גם בשים לב לנושא זה.  

 

 עירית לוינסקי, אדריכלית, י.ע.ל אדריכלות ובינוי ערים בע"מ:

, את  הציגה את הגשר. ציינה כי הגשר נסמך על שני ניצבים מבטון על הכביש. הציגה את תוכניות החזיתות •

 , את החתכים השונים והמרחקים בין הקשתות.  הקשתות שהופכות לקשת אחת
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 לרבות התאורה השקועה.  שתוכננה הדגישה את חשיבות התאורה  •

השלמת התכנון המפורט הקבלני  , והדגישה את הצורך בהציגה את המעליות הקיימות מכל צד של הגשר •

 . מיזוג האויר של המעליותבכל הקשור ל

 . הצעת המחיר  חישוב להידרש אליהם לצורך טים מופיעים בתוכניות ויש רכלל הפיש לשים לב לכי  הדגישה •

 

 :ידידיה ביג'ל, קונסטרוקטור, רוקח אשכנזי מהנדסים יועצים בע"מ

קבלן  יידרש לעמוד קבלן הפלדות מטעם ה  בהםבמפרט הטכני    שצוינותנאים  ה  הדגיש כי יש לשים לב לכל •

   .הראשי

 .  לקונסטרוקציההגשר בכל הקשור  להקמת יצוע  ב הציג את שלבי ה •

 , והפנה לתוכניות.  תיאר את החתכים והפרופילים שמאפיינים את הגשר •

גודל של    תכוללאשר    בתוכניות  ההכלול  של הגשר  של הקונסטרוקציה  מודלתוכנית  להפנה   • חישובי  סדרי 

 הפלדה הקיימים.  

 חודשים.  4תוך  shop drawing)הדגיש כי על הקבלן לתכנן ולאשר שופ דרואינג ) •

 

 : הפרויקט, חברת א. אפשטיין ת, מנהל אילונה קפטש

ברשימת    נהשל הגשר, אשר בטעות לא צויי  השל הקונסטרוקצימודל    המכרז כוללות תכניתתוכניות  ציינה כי   •

 בהתאם. , וכי רשימת התוכניות תעודכן  התוכניות

יועבר למשתתפי המכרז במהלך הימים    אשר  מפרט טכני מטעם יועץ הצבעלתכניות המכרז יתווסף  ציינה כי   •

 הקרובים.  

 צביעת הגשר.  עקרונות לוללצביעה  הדגשים והעקרונות להכנת השטח מ חלק סקרה  •

 

 :גבי גבריאלוב, מתכנן תאורה 

 הדגיש את המאפיינים החשובים של תשתית התאורה.   •

 . "יבשים "צריכים לכלול חיבורים ציין כי כל גופי התאורה  •

מהיצרן  . יש לשים לב שהאחריות הנדרשת  גופי התאורה יש לקבל אחריות כנדרש במסמכיםביחס לכי    הדגיש •

   .לן כלפי המזמיןב , וזאת מבלי לגרוע מאחריות הקלמזמין  היא ישירות

על הקבלן להזמין מבעוד מועד את גופי התאורה בשים לב למשך האספקה, ולהמציאם למפעל  כי  הדגיש   •

 במועד כנדרש. הפלדה לצורך ביצוע הכנות  
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 שות מקרקעי ישראל:רוניהול פרויקטים, ערן צובארי, בקרה 

אשר מראש את נספח הביטוח המעודכן שיועלה לאתר בימים  וכי על המציעים ל  נספח הביטוח יעודכןציין כי   •

 הקרובים.  

פאושלית   • מחיר  בהצעת  שמדובר  העובדה  לאור  כי  העובדה  הדגיש  ולאור  העבודות  של  מושלם  לביצוע 

במסמכי המכרז,    למחיר הפאשולי שצויין  שבמסגרת המכרז יש אפשרות להגיש הצעת מחיר הכוללת תוספת

לבצע את כל הבדיקות המקצועיות ולהביא בחשבון את כל הסיכונים ואי הוודאות כך שהצעת    על הקבלן

ידו תהיה סופית ותכלול את כל העלויות הכרוכות בביצוע מושלם של העבודות כמפורט  המחיר שתוגש על  

 . במסמכי המכרז

 

 שטח.לאחר הצגת הדברים נערך סיור ב

 

 

 

 



  4/כ/2024חוזה /מכרז

גת    קרית -במתחם האצטדיון בכרמי גת רגל מפלדה להקמת גשר להולכי 

ל הסכמי הגג בקרית גת"מנכ|   אוהד יחזקאל   

2024יולי 



נקודות עיקריות להסכם הגג

מתכננים 
וקבלנים

הסכם  
הגג

 הגג הסכם של העיקרית מטרתו .גת קרית ועיריית ישראל מקרקעי רשות ,האוצר משרד בין משולש הסכם הוא הגג הסכם✓
  במשק ייעודיים תקציבים כדי תוך והכל ,המקומית הרשות באמצעות ענק ושכונות פרויקטים מגה עבור מואץ פיתוח הוא
.סגור

.הגג הסכמי מנהלת – ייעודית מנהלת הוקמה הגג הסכמי ויישום הקמה לטובת✓

  ותשתיות הצמודות התשתיות של ופיתוח לתכנון אחראית הגג הסכמי מנהלת באמצעות המקומית הרשות הגג בהסכם✓
.י"ורמ האוצר משרד י"ע ממומן לפרויקט התקציב כל כאשר השונים הפרויקטים של העל

.במדינה הראשון הגג והסכם (ד"יח 7,500 -כ) גת בקרית הראשון הגג הסכם נחתם 2013 בנובמבר✓

 6,500 -כ של צפון גת בכרמי הוא שחלקו ,בישראל 40 -ה הגג והסכם גת בקרית השני הגג הסכם נחתם 2018 באוגוסט✓
.ד"יח

.(ד"יח 9,600 -כ) גת בקרית השלישי הגג הסכם נחתם 2022 במאי✓



מטרופולין קרית גת –מפת התמצאות 

עיר ותיקה

צומת  
פלוגות

40כביש 

  לפיתוח ,דונם 1,700 -כ של שטח כוללת התוכנית✓

 תעסוקה ר"מ 100,000 -וכ ד"יח 6,500-לכ תשתיות

  מוסדות בינוי ,קוממיות מחלף יוקם בנוסף .ומסחר

 אלף 40 -מכ יותר לקלוט צפוי והפרויקט וציבור חינוך

.חדשים תושבים

 גת כרמי שכונת של הצפוני באזור התכנית מיקום✓

 למסילת מערבית ,40 לכביש מזרחית ,גת קריית בעיר

 חוצה קומם נחל ערוץ ,353 לכביש דרומית ,הרכבת

 מרכזי כפארק יהווה למערב ממזרח השכונה את

  .לתכנית

 ,בפרויקט המגרשים לכלל שיווק פורסם יולי בחודש✓

  .שווקו בפרויקט המגרשים כל



מפת התמצאות

   אשר 08 מתחם האצטדיון במתחם ממוקם הגשר
  35 לכביש ובמקביל גת לכרמי מדרום ממוקם
  ,הדרום בדרך ממזרח ותחום ,רכבת ומסילת
  ומרכז גת כרמי למתחם הכניסה שער את ומהווה

.העיר של האתגרי הספורט



מפת התמצאות

הגשר מחבר את 
החניון המרכזי ומסוף  

תחבורה ציבורית  
שמספקת חניות  

,  למרכז מסחרי
למגרש , לאצטדיון

אימונים ולרנה  
.העתידית



עיקרי תנאי הסף

 :במצטבר ,הבאים התנאים בכל ,ההצעות הגשת במועד ,העומדים מציעים ורק אך זה בהליך להשתתף רשאים

 .דין פי על המתנהל רשום תאגיד הינו המציע 1.

 בסיווג ,ותקנותיו 1969 – ט"תשכ ,בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים רישום חוקל בהתאם הקבלנים בפנקס רשום קבלן הינו המציע2.

  .(גשרים) 300 ראשי בענף 3 'ג

 15 מ פחות ולא (מ"מע כולל לא) ₪ מיליון (עשרים) 20 לפחות הוא 2023 - 2019 השנים בין המציע של הממוצע השנתי הכספי המחזור3.

  .האמורות מהשנים אחת בכל ₪ מיליון (עשר חמישה)

  הצעות להגשת האחרון המועד לפני שהסתיים לפחות מטר 50 של מפתח בעל פלדה גשר להקמת לפחות אחד פרויקט ביצע המציע4.

.2014-2024 השנים במהלך במכרז

.העבודה מזמין ידי על מאושר סופי חשבון או גמר תעודת קבלת מועד הינו פרויקט סיום מועד :זה סף תנאי לעניין5.

המכרז במסמכי מופעים במלואם הסף תנאי *



עיקרי תנאי הסף

 :במצטבר ,הבאים התנאים בכל ,ההצעות הגשת במועד ,העומדים מציעים ורק אך זה בהליך להשתתף רשאים

 .דין פי על המתנהל רשום תאגיד הינו המציע 1.

 בסיווג ,ותקנותיו 1969 – ט"תשכ ,בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים רישום חוקל בהתאם הקבלנים בפנקס רשום קבלן הינו המציע2.

  .(גשרים) 300 ראשי בענף 3 'ג

 15 מ פחות ולא (מ"מע כולל לא) ₪ מיליון (עשרים) 20 לפחות הוא 2023 - 2019 השנים בין המציע של הממוצע השנתי הכספי המחזור3.

  .האמורות מהשנים אחת בכל ₪ מיליון (עשר חמישה)

  הצעות להגשת האחרון המועד לפני שהסתיים לפחות מטר 50 של מפתח בעל פלדה גשר להקמת לפחות אחד פרויקט ביצע המציע4.

.2014-2024 השנים במהלך במכרז

.העבודה מזמין ידי על מאושר סופי חשבון או גמר תעודת קבלת מועד הינו פרויקט סיום מועד :זה סף תנאי לעניין5.

המכרז במסמכי מופעים במלואם הסף תנאי *



תכולת מסמכי המכרז

קבלנים סיור פרוטוקול✓

'א מסמך המציע הצעת ריכוז✓

.'ב מסמך חוזה✓

 .'ג מסמך – לעבודה המתייחסים המיוחדים הטכניים המפרטים✓

1'ג מסמך -מיוחד כללי מפרט✓

.3'ג מסמך – ש"משב הקבלן בביצוע איכות לבקרת כללי מפרט✓

.'ד מסמך – העבודה לביצוע ותוכניות התוכניות רשימת✓

'ה מסמך –משלים טכני מפרט✓

.העבודה לביצוע כלליים תנאים✓



לוחות זמנים למכרז

הערותכתובתשעהתאריךנושא

.חובה בסיור ההשתתפות"מנהלת הסכמי הגג בקרית גת"10.7.202409:30סיור מציעים

המועד האחרון להגשת  

שאלות הבהרה
25.7.202414:00carmigat@carmigat.co.il

  שאלות ,הודעות" בסעיף מפורטות הנחיות

להלן "מציעים ומפגש הבהרה

01.8.2024carmigat@carmigat.co.ilתשובות לשאלות

  שאלות ,הודעות" בסעיף מפורטות הנחיות

להלן "מציעים ומפגש הבהרה

המועד האחרון להגשת  

ההצעות במכרז
8.8.2024

עד השעה  

14:00

 ,גת קרית 97 הקוממיות ,המכרזים לתיבת

.הגג הסכמי מנהלת

 במשרדי פיזית להגיש יש ההצעות את

  יש עליה הסגורה מעטפה באמצעות המנהלת

4/כ/2024 'מס מכרז : לרשום

 ממסמכי חלק מהווה אשר זה בפרוטוקול מפורש באופן נכתב הדבר אם אלה המכרז במסמכי מהאמור גורע ואינו מחליף אינו בסיור הנאמר כל•
  .המכרז

  הנדרשים והמסמכים האישורים כל ולצירוף המכרז במסמכי הדרישות לכל המציעים לב תשומת .המכרז בהוראות היטב לעיין המציעים על•
  .במכרז הצעה להגשת תנאי ואינה חובה אינה בסיור או/ו במפגש השתתפות .להצעה



תיאור העבודות

 בביצוע ויכולת ידע המצריך מורכב פרויקט הינו שבנדון הפרויקט ➢
  .תנועה הסדרי של והקמה תיאום ,עירוניים ברחובות עבודה עם בשילוב ,מורכבים קונסטרוקציה אלמנטי➢
 .הרכבים לתנועת הפרעה במינימום הגשר הקמת את לאפשר מתוכננים הגשר של הביצוע שלבי➢
  / אחד בשלב / בהנפה הסופי למיקומו עגלות גבי על מובל או/ו מונף ולהיות האתר בצד אחת כיחידה להיבנות מיועד הפלדה גשר➢

  .אחד לילי מבצע
  .בלבד היתכנות המציגים עיקריים ושלבים הביצוע שיטת את בלבד עקרוני באופן מתארות ההרכבה שלבי ותוכנית מפרט➢
.הקבלן באחריות הינו והביצוע השיטה של  מפורט תכנון➢
 תאום ,משטרה ,עירייה :כגון ,המוסמכות מהרשויות אישורים וקבלת השגת לרבות ,העבודה לביצוע הדרוש כל את כוללת העבודה➢

 .דין כל לפי העבודה לביצוע האישורים כל וקבלת באתר העובדים אחרים קבלנים עם



תיאור העבודות

 המערבי ובחלקו המדרך בצידי נמצא המזרחי בחלקו אשר ,קשתי מרחבי מסבך בצורת עילית קונסטרוקציה בעל פלדה כגשר בנוי הגשר➢
  .הגשר במרכז נמצא

  .מבטון ומעליות מדרגות מבני על צדדיו משני מוצב הגשר➢
.ורצועות קצה קורות כולל ברוטו 'מ8.5-כ :הגשר מדרך רוחב➢
  .בתוכניות כמצוין ובטיחות הפרדה➢
  .זה מפרט לפי מדק הגשר מדרכות גמר ➢
  .התאורה ויועץ האדריכל תכניות לפי ובמעקה בקונסטרוקציה המשולבות ייעודיות בתעלות שקועים תאורה גופי באמצעות הגשר תאורת ➢

  והתאמת המשנה קבלני בין תיאום וכן הגופים על הגנה ,הגופים הזנת ,הכבלים מעברי ,נדרשות הכנות ,הגופים חיבור של מלא תיאום
  .הגשר של דרווינגס השופ תהליך במהלך הראשי הקבלן באחריות שייבחרו לגופים התכנון

.בלבד בנטונייט כלונסאות באמצעות הגשר ביסוס ➢



תכנון וביצוע הסדרי תנועה זמניים  

יש לקחת . על הקבלן לקחת בחשבון שהעבודות מבוצעות סמוך לכביש פעיל ועבודות של קבלן אחר➢
להלן , בחשבון שעל הקבלן ליצר דרכי גישה לשבילי הולכי רגל שנמצאים בסמוך לשטחי העבודה

:תכנית לדוגמא



תכנון וביצוע הסדרי תנועה זמניים  

לרבות מיקום הכניסה והיציאה אל ומתוך שטחי  , תכנית מפורטת של הסדרי תנועה זמניים➢
שיאושר על ידי רשות תמרור  , יתוכנן על ידי הקבלן באמצעות יועץ תנועה מטעמו, ההתארגנות

 רשיוןוהיא תשמש בסיס לקבלת , או רשות התמרור הרלוונטית האחרת/חברת נתיבי ישראל ו, מקומית
.להתחייבויות הקבלןותהווה בסיס , עבודה מאת הרשויות המוסמכות

הם מחובתו הבלעדית ועל  , העבודה הדרוש רשיוןמודגש בזה כי היוזמה והטרחה הכרוכים בהשגת ➢
.חשבונו של הקבלן ולא ישולם על כך בנפרד

יש , חוזה זה ותנועת ציוד וכלי עבודה תאתר/בעת ביצוע העבודות השונות הכלולות במסגרת מכרז➢
, הסדרי תנועה זמניים לרבות גידור בטחון, הרשות המקומית ומשטרת ישראל, לתאם עם המפקח

שילוט הכוונה והדרכה  , פנסים מהבהבים, תמרורי אזהרה, (כולל שוטרים בשכר)אמצעי הכוונת תנועה 
.ב"וכיו

על הקבלן לבצע את העבודה בתיאום עם המפקח  ומהנדס  . בלילהיבוצעו חלק מהעבודות מגשר ➢
לא תשולם תוספת עבור עבודות לילה ורואים . התנועה לצורך הפרעה מזערית לתנועת כלי הרכב

.הפאושאליעבודה זו ככלולה במחיר 



לוחות זמנים ואבני דרך לתשלום

.קנסות יגרור הזמנים בלוח פיגור כל ,ומחייב מפורט - הפרויקט לביצוע זמנים לוח

  תשתית וגורמי רשויות מול אחרים תיאומים ,מרשויות אישורים בקבלת התלות עבודות לרבות העבודות כל לביצוע אחראי יהיה הקבלן כי מובהר

  .המרכז במסמכי לאמור בהתאם

 ככל ,עבודה התחלת צו קבלת לאחר ,במדינה היום הקיים המצב לאור פועלים מצבת עם להיערך הקבלן על ספק הסר למען

.מהאתר סילוק צו ולהוציא ערבויות לחלט גם ראשי יהיה המזמין ,אדם בכח חוסר של בטענה עבודתו יבצע לא שהקבלן

עבודה התחלת צו מקבלת חודשים 15 הוא הפרויקט ביצוע משך



לוחות זמנים ואבני דרך לתשלום

שינויים , אשר תביא בחשבון שצפויים עדכונים, לביצוע מושלם של העבודות פאושליתבמסגרת המכרז נדרשים המציעים להגיש הצעת מחיר ➢

כך שהצעת  , על המציעים לבצע את כל הבדיקות המקצועיות ולהביא בחשבון את כל הסיכונים ואי הוודאות. ותוספות למפרטים והתוכניות

,  המחיר שתוגש על ידם תהיה סופית ותכלול את כל העלויות הכרוכות בביצוע מושלם של העבודות נשוא המכרז ואת כל התשומות

ללא זכות לקבלת תוספות כספיות כלשהן מכל  , הציוד ושיטות העבודה שיידרשו להם על מנת לעמוד בלוח הזמנים, האדם כח, הפעילויות

וזאת אף אם , תשומות או עלויות אחרות כלשהן שיידרשו בשל האמור, חומרים, סיבה שהיא ובכלל זה לא תינתן תוספת כלשהי בגין עבודות

לגבי המבנה או צוין רק בחלק ממסמכי המכרז ואף אם הכמויות בפועל   צוייןב לא "התקנה וכיו, עבודה, מוצר, חומר, רכיב, פריט, סעיף מסוים

.גבוהות מכמויות כלשהן הרשומות במפרטים ובתוכניות

מודגש שהמציע הזוכה במכרז לא יהיה זכאי לתוספות כספיות כלשהן לרבות בגין הפרטים הרשומים במסמכי המכרז לבין הכמויות שיידרשו  ➢

.  בפועל לצורך ביצוע העבודות ולרבות בגין פעולות שיבצע לשם עמידה בלוחות הזמנים



לוחות זמנים ואבני דרך לתשלום

אבן דרך
משך ביצוע מצו התחלת  

עבודה

י  "מתואמת  ומאושרות ע, סופיות( דרווינגס שופ)להציג תכניות ייצור 

חודשים 4.  המזמין וחברת ניהול

חודשים 6קבלת אישורי חפירה מרשויות והשלמת ביסוס הגשר

חודשים 9.מעליות ופיריהרכבת קונסטרוקציות פלדה לגשר 

חודשים 14השלמת כל עבודות הגשר והחזרת המצב לקדמותו

חודשים 15ומסירת הפרויקט לעירייה 4קבלת טופס 

חודשים 15כ עד לסיום ומסירת הפרויקט למזמין  "סה



לוחות זמנים ואבני דרך לתשלום

בגין שכר  , פאושליבפרויקט , לתשלוםאבני הדרך 
,  החוזה יהיו על פי המפורט בטבלה שלהלן הכוללת

שיעור  , את מספר אבן הדרך ושמה, בין היתר
ערכה של כל אבן דרך מהסך הכולל של שכר 

ותמצית תכולת העבודה של כל  ( באחוזים)החוזה 
:אבן דרך

שיעור התשלום באחוזים  (  תיאור העבודה)שלב   ד"מס

3% דרוינגס שופקבלת אישור על תכניות 1

2
וראשי   ביסוסים/ יציקת כלונסאות 

מעליות   לפיריכלונס לגשר רבות 
6%

6%יציקת נציבים  3

4%אספקת גופי תאורה4

12%. הרכבת קונסטרוקציות פלדה לגשר 5

5%מעליות   פיריהרכבת קונסטרוקציה 6

7
הרכבת קונסטרוקציה המדרגות  

ומעקות בשלמות פודסים
5%

8

מ "ביצוע מערכות הגשר ניקוז מנ

תשתית לכיבוי אש , תקשורת ארונות

.  הכנות שונות

3%

5%ביצוע מעקות לגשר9

11%מסעת הגשר  /ביצוע מדרכת10

11

התקנת מעליות בפירי הגשר על 

מתקניה לרבות עבודות מסגרות  

אלומיניום וזכוכית  

5%

5%מסגרות אלומיניום וזכוכית  12

10%השלמת כל עבודות הגשר  13

14
חיבור חשמל והפעלת   4קבלת טופס 

המעליות והרצת מתקן  
10%

10%מסירת כל הפרויקט לעירייה15



דגשי ניהול הפרויקט

 :מטה המפורט את להגיש הקבלן על עבודה התחלת מצו הראשון בחודש➢

.המקומית מהועדה בניה היתר וקבלת הפרויקט מנהלת י"ע ואישורה העבודה אתר לארגון תכנית הגשת1)

  .מוסמך מודד צוות פרטי -ו ביצוע לתחילת כתנאי קיים מצב מדידת2)

  .ורשויות תשתית מגורמי חפירה היתרי קבלת3)

  ('וכו מיגון ,תקשורת ,מים ,חשמל) נדרשים חיבורים כולל הפרויקט אתר הקמת גמר4)

. תיק ,תיוג רשימת וטפסי בדיקות פרוגרמת הכולל איכות בקרת תיק5)

.והפיקוח התכנון צוות מול (בטיחות ממונה ,איכות בקר ,ע"מנה ,הביצוע מהנדס) התפקידים ובעלי משנה קבלני קבלן צוות את לאשר6)

  .העבודה לתכולת בהתאם סיכונים סקר כולל בטיחות תיק7)

.הרשות גורמי אישור לאחר מפורט זמנים לוח8)

  הקבלן לעבודות במקביל נוספים ויזמים קבלנים ידי על פיתוח עבודות מתבצעות הפרויקט בשטח נוספים קבלנים עם במקביל עבודה9)

 קבלנים ,י"חח מטעם קבלנים ,התקשורת חברות מטעם משנה קבלני ,מגרשים בעלי יזמים ,צפון גת כרמי פיתוח תשתיות קבלני :זה ובכלל

.נוסף תשלום כל תשולם ולא בגינם הזמנים בלוח אורכה תינתן לא .ועוד ,טרפו חדרי בניית מטעם



אדריכלות



אדריכלות

בצבע  הפלדה יהיו מגולוונים וצבועים  אלמנטיכל ➢

על ידי אשר יוכן אפוקסי בתנור ובהתאם למפרט 

 .אחרתמצוין אם אלא , והקורוזייהיועץ הצבע 

.הצביעה תתבצע לפי המפרט צבע➢

הביצוע  ,יהיו מגולוונים כיחידות שלמותהאלמנטים ➢

לא  ,בטבילה של יחידות שלמות ולא של המרכיבים

המוצר  חיבורים בין המרכיבים השונים של יורשו 

מתעוררת  אך ורק במקרים שבהם אלא , המושלם

שאינו  הובלה או בעיית גודל האלמנט בעיית 

.הטבילהלבריכת מותאם 

יורשו חיבורים אך ורק לפי פרט   ,אלהבמצבים ➢

.י הקבלן לאישור המפקח"שיוגש לאישור ע



אדריכלות



קונסטרוקציה

:תנאים לאישור קבלן הפלדות➢
הפלדות שיבצע את עבודות המתכת  על קבלן 

:לעמוד בתנאים הבאים
, 320ענף , רשום בפנקס הקבלניםקבלן ✓

2סיווג , קבוצה ב
שנים האחרונות לפחות גשר  10-ביצע ב✓

.לפחות' מ50אחד בעל מפתח של 

וניסיון   קבלן להציג המלצה /על המפעל➢
.כאמורלתנאים בהתאם רלוונטיים 



קונסטרוקציה

לצורך הנוחות חולקו שלבי הביצוע למספר שלבים ➢
:כדלקמן
יסודותביצוע  - 1שלב 
מבני  )עבודות בטונים ראשוניים ביצוע  -2שלב 

הושב קונסטרוקציית  מעליות עד מפלס / מדרגות 
.הפלדה

קונסטרוקציית הגשר בסמוך  הרכבת - 3שלב 
הובלת הגשר כיחידה /למיקומו הסופי והנפת

.אחת למיקומו
 פירי/ מדרגות )עבודות בטונים השלמת -4שלב 

(.מעליות
תיקוני צבע והשלמת  , גמריםהשלמת -5שלב 

עבודות מחוץ לתחום הגשר
מסירה-6שלב 

תוך   דרווינגס שופעל הקבלן לתכנון ולאשר את ➢
.חודשים 4



חשמל ותאורה

.על הקבלן לקחת בחשבון שהספקת גופי תאורה יכולים לקחת זמן רב➢

.על הקבלן לאשר את הגופים מול כל הגורמים ולספקם במהירות המרבית➢

על הקבלן להתחשב בלוחות הזמנים שהכנות לגופי תאורה בקורות פלדה  ➢

.צריכים להיות רק לאחר קבלת גופי תאורה לשטח

יאושר עם יועץ התאורה של הפרויקט ולפי דרישותיוכל גוף תאורה ➢



יועץ צבע

עקרונות הכנת שטח➢
.סבון+במיםשטיפה ראשונית ✓
".ברזל סיליקט"גרגרי  ,Sa-2.5רמת ניקוי , (התזת גרגרים) אברזיביתהכנת שטח ✓
.דרישה להסרת מלח מהפלדה לפני צביעה✓
.(ISO 8501-3 Grade 3. )ממ 2רדיוס  -השחזת קצוות חדים של הפלדה ✓

.לפחות Cדרגה  , NACE 178 -השחזת ריתוכים ✓
, במקום סגור מוגן משמש ישירההצביעה תבוצע. יהיו מופרדיםוהצביעה האברזיביהניקוי אזורי✓

.רוח ואבק

עקרונות צביעה➢
.שכבות 3 -עיקריתמערכת צבע✓
"אפוקסי עשיר אבץ" -יסוד✓
"MIOאפוקסי " -ביניים✓

פוליאוריתן -עליון✓
.Strip Coatהראשונות נדרש בשתי השכבות .מיקרון 300 -עובי צבע כללי ✓

.מגולווניםצביעת מעקות -לדוגמה , במפרט יהיו מערכות צבע נוספות ✓



יועץ צבע

:ובקרת איכותפיקוח➢

(. כרטיס תהליך לצביעה" )כרטיס ניתוב"איכות עצמית וימלא הקבלן יבצע בקרת✓

.יוגש למזמין למעקב ואישורהכרטיס ✓

.חיצונית לבדיקות מיוחדות כמו בדיקות מלח או בדיקות שליפה לצבענדרש להזמין מעבדה ✓

.על בקרת איכות להתמחות בבקרה על ביצוע עבודות גשרי פלדה צבועים✓

צביעה מעל ריתוכים ומעל פגיעות  תבוצעבאתר ההקמה, עיקר הצביעה תבוצע במפעל הקבלן➢

.הקבלן אחראי על מוצר סופי נאה ואחיד בהתאם לדרישה.מקומיות

➢

.המפרט המלא הוא הקובע. ל עקרונות בלבד"הנכל 



 הקבלן ידי -על איכות בקרת

 הבינוי משרד של האינטרנט באתר כמופיע (3 'ג מסמך) איכות בקרת בנספח לאמור בהתאם איכות בקרת מערכת יפעיל הקבלן➢

  .לעת מעת שיעודכן כפי ,והשיכון

  מצורף ,והשיכון הבינוי משרד של  הקבלן  בביצוע איכות לבקרת כללי במפרט מופיע הקבלן של האיכות בקרת מערך תפקיד פירוט➢

  :המכרז פרסום במועד הנוסח של קישור בזאת

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/quality_control_regulations/he/mifrat_klali_lebakarat_eichut_bevitsua_kablan%D6%B9.pdf

   בקרת  בנספח  שמפורט  כפי  או  איכות  לבקר  לפחות  אחד   תקן  היתר ין ב תכלול הבקרה מערכת➢

  .מבניהם הגבוה לפי ,זה איכות➢

 שקבע  התקנים למספר בהתאם הבקרה מערך איוש זה ובכלל ,איכות בקרת מערך הקמת לגבי המזמין בדרישות עמידה אי כי מובהר➢

   לגרוע מבלי וזאת  איכות בקר של נדרש תקן כל בגין לחודש ח"אש  50  עד של  בגובה הקבלן על קנסות להטלת להביא עלול ,המזמין

 ".הקבלן כלפי המזמין של נוספים וסעד זכות מכל



מעבדות

 למזמין ישלם והקבלן המזמין ידי על תבוצע הבדיקות את שתבצע המעבדה עם ההתקשרות

  מהתמורה 1% - ל השווה סך המעבדה עם בהתקשרות הכרוכות וההוצאות העלויות בגין

  מכל 1%  בשיעור סכום ניכוי של בדרך יבוצע הסכום תשלום .החוזה פי על לקבלן המגיעה

  .החוזה פי על לקבלן המגיע תשלום

  שהעלויות  במקרה לרבות שהיא סיבה כל ל"הנ  הסכום מתוך להחזר זכאי יהיה לא הקבלן

  .שינוכה מהסכום נמוכות יהיו בפועל וההוצאות



תהליך הגשת הצעות

 ,ביותר  הגבוה יהיה ידו על המוצע ההנחה שיעור ואשר הסף בתנאי שעמד המציע יהיה זה בהליך הזוכה המציע

  .הכשרות ההצעות מבין

 שהציעו המציעים בין נוסף תחרותי הליך לקיים הזכות את לעצמו ישמור המזמין ,הנחה שיעור באותו יהיו הצעות שמספר ככל

Best) הנחה שיעור אותו and final offerבהתאם הכל ,מציעים מספר בין העבודה את לחלק או/ו (אחר תחרותי הליך או 

  .המזמין של הבלעדי דעתו לשיקול



תודה על ההקשבה
מנהלת הסכמי הגג בקרית גת
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